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     LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE  

                                            Plan nabave  za 2017. godinu 

 

                                                    PROJEKTIRANJE 
 
 

REDNI 
BROJ 

 
 
 

PREDMET NABAVE 

 
 

EVIDENCIJSKI 
BROJ NABAVE 

JN 

 
 

PROCIJENJENA 
VRIJEDNOST 

NABAVE 

 
 

VRSTA POSTUPKA 
JAVNE NABAVE 

 
UGOVOR O 

JAVNOJ NABAVI ILI 
OKVIRNI 

SPORAZUM 
NARUDŽBENICA 

 
PLANIRANI 

POČETK 
POSTUPKA 

 
PLANIRANO 
TRAJANJE 

UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI ILI 
OKVIRNOG 

SPORAZUMA/ 
NARUDŽBENICA ROK 

IZVRŠENJA 

 
 

NAPOMENA:  

 
 

1. 

Izrada gl/izv projekta sanacije obalnih 
zidova u luci Splitska 

 
 

1/2017 

 
 

5.000,00  

 
 
Jednostavna 
nabava 

 
 

Narudžbenica  

 
 

I kvartal 

 
15 dana  

 

 

 
2. 

Izrada elaborata iskolčenja za dogradnju 
operativne obale u luci hvar 
 

2/2017  
 8.000,00 

 
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
I kvartal 

 
 5 dana 

 

 
    3. 

Izrada Izv/Glav projekta sanacije 
operativne obale luke Maslinica  
 

3/2107 50.000,00   
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
I kvartal 

 
 

30 dana 

 

 
4. 

Izrada Izv/Glav projekta sanacije gata luke 
Nečujam 
 

4/2017 40.000,00  
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
I kvartal 

 
30 dana  

 

 
5. 

Izrada dopune Gl.građev.projekta 
Sanacije juž.lukobrana  
 

5/2017 15.000,00  
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
I kvartal 

 
10 dana  

 

 
6. 

Izrada gl.projekt instalacija -
elektrotehnike, vodovodoa i kanalizacije 
za luku Drvenik 
 

6/2107 20.000,00  
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
I kvartal 

 
20 dana  

 

 
7.  

Izrada maritimne studije luke Drvenik 
 

7/2017 30.000,00   
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
I kvartal 

 
30 dana 

 

 
8. 

Izrada geodetskog  batimetrijskog snimka 
akvatorija u luci Makarska  
 

8/2017 30.000,00   
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
I kvartal 

 
15 dana  
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9. 

Izrada geotehničkog projekta za luku 
Omiš 

9/2107 30.000,00  
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
I kvartal 

20 dana  

 
10. 

Izrada geodet-batimetr snimka luke 
Živogošće  

10/2017 30.000,00  
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
II kvartal 

20 dana  

 
11. 

Izrada projekta vodo.i oborin. odovodnje 
luke Pučišća 
 

11/2017 10.000,00  
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
II kvartal 

20 dana  

 
12. 

Izrada dopune građ projekta Uređenja 
dijela obale u luci Pučišća 

12/2017 20.000,00  
Jednostavna 
nabava   

Narudžbenica  
II kvartal 

10 dana  

    
  13. 

Izrada ortofoto Krilo Jesenice i Duilovo 
Orišac 

13/2017  
 

40.000,00 

 
Jednostavna 
nabava 

 
 

Narudžbenica  

 
II kvartal 

15 dana  

 
14. 

Izrada glav.građ. i geotehn. projekta  
dogradnje luke Drvenik 

14/2017 100.000,00  
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
II kvartal 

60 dana  

    
    15. 

Geotehn.istraž.radovi s elaboratom za 
dogradnju luke Drvenik 

15/2017 130.000,00  
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
II kvartal 

30 dana  

    
   16. 

Izrada kontrole mehaničke otpornosti i 
stabilnosti geotehničkog dijela 
konstrukcije glavnog projekta -Omiš II. 
faza 

16/2017 5.000,00   
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
I kvartal 

 10 dana  

 
17. 

Izrada maritimne studije luke Supetar 
Vlačica  
 
 

17/2017 30.000,00  
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
II kvartal 

20 dana  

 
18. 

Izrada studije za uređenje luka Omiš, Hvar 
i Jelsa 
 
 

18/2017 150.000,00  
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
II kvartal 

1 godina  

 
19. 

Izrada elaborata za ocjenu o potrebi 
utjecaja zahvata na okoliš za Sanaciju 
lukobrana luke otvorene za javni promet 
Stobreč 
 

19/2017 50.000,00  
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
II kvartal 

 2 mjeseca  
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   20. 

Izrada dopune Izv.projekta luke Sutivan 20/2017 20.000,00  
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
II kvartal 

1 mjesec   

 
21. 

Izrada Gl.projekata instalacija za luku 
Stomorska  

21/2017 15.000,00  
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
IV kvartal 

30 dana  

    
   22. 

Izrada Gl.projekta električ.napajanja 
Stomorska 

22/2017 30.000,00  
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
II kvartal 

30 dana  

    
   23. 

Izrada geodets.batimetr.snimka 
Stomorske  

23/2017 30.000,00  
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
II kvartal 

20 dana  

 
24. 

Izrada projekta elektroinstalacija luka 
Sućuraj  

24/2017 20.000,00  
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
II kvartal 

20 dana  

 
25. 

Izrada gl.projekta vodovoda Sućuraj  25/2017 20.000,00  
Jednostavna 
nabava 

 
   Narudžbenica  
 

 
II kvartal 

30 dana   

 
26. 

Izrada maritimne studije Sućuraj 26/2017 30.000,00  
Jednostavna 
nabava 

 
Narudžbenica 

 

 
II kvartal 

60 dana  

 
27. 

Izrada glavnog projekta uređenja operat. 
obale Stomorska 

27/2017 70.000,00  
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica 
 

 

 
III kvartal 

60 dana  

    
    28. 

Izrada glavn.građ.projekta Stomorska 28/2017 70.000,00  
Jednostavna 
nabava 

Narudžbenica  
III kvartal 

60 dana   

 
29. 

Izrada Gl.građ i geotehnič.projekta luke 
Sućuraj 

29/2017 100.000,00  
Jednostavna 
nabava 

 
Narudžbenica 

 
III kvartal 

90 dana   

    
   30. 

 
Izrada izved.arhit.i građev.projekta luke 
Sutivan   

30/2017 
 

 
50.000,00  

 
Jednostavna 
nabava 

 
   Narudžbenica  

 
III kvartal 

 
60 dana  

 

   
   31. 

 
Izrada studije vjetrov uvjeta valobran luka   
Hvar 

31/2017  
40.000,00  

 
Jednostavna 
nabava 
 

 
Narudžbenica 

 
III kvartal 

 
60 dana 
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   32. 

Dodatne usluge izrade izvedbenog 
projekta luke Drvenik Veli 

32/2017 30.000,00  
Jednostavna 
nabava 

 
Narudžbenica 

 
III kvartal 

 
10 dana  

 

 
33. 

Dodatne usluge izrade izvedbenog 
projekta luke Hvar  

33/2017 30.000,00  
Jednostavna 
nabava 

 
Narudžbenica 

 
III kvartal 

 
10 dana  

 

 


