

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/naruđbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1 JN/2020	Troškovi skeniranja dokumentacije za ured	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	siječanj	1 godina	
2 JN/2020	Troškovi nabave uredske opreme	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	siječanj	1 godina	
3 JN/2020	Nabava odjeće i obuće za asistente po lukama	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	siječanj	1 godina	
4 JN/2020	Usluge stručnog nadzora nad radovima Rekonstrukcije i izgradnje luke Kaštel Stari I. i II. faza	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	srpanj	10 mjeseci	
05 MV/2020	Izvođenje radova u luci Stomorska	20.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	veljača	24 mjeseca	
VV 06/2020	Izvođenje radova na uređenju luke otvorene za javni promet Omiš	62.440.845,49	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	srpanj	43 mjeseca	
07 MV /2020	Izrada Glavnog projekta Izgradnje luke otvorene za javni promet Bol- II. Faza.	450.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	siječanj	3 mjeseca	
08 MV /2020	Izrada Izvedbenog projekta luke Omiš- II. faza	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	kolovoz	2,5 mjeseca	
09 MV /2020	Izrada Izvedbenog projekta luke Bol- I. faza	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	siječanj	3 mjeseca	
10 JN /2020	Izrada Izvedbenog projekta luke Stomorska	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	siječanj	3 mjeseca	
11 MV /2020	Izrada Glavnog projekta luke Krilo Jesenice	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	rujan	3 mjeseca	
12 MV /2020	Izrada Glavnog projekta luke Stari Grad	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	rujan	3 mjeseca	
13 MV /2020	Izrada Glavnog projekta luke Vis- predio Kut	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	rujan	3 mjeseca	
14 MV /2020	Izrada Glavnog projekta Sanacije luke Zaostrog, Drvenik i Trogir	200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	rujan	2 mjeseca	
15 MV /2020	Izrada Idejnog projekta luke Trogir, Hvar i Vira	300.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	listopad	2 mjeseca	
16 MV /2020	Usluge geodezije, izrada elaborata po lukama	200.000,00	Otvoreni postupak				listopad	3 mjeseca	
17 MV /2020	Rekonstrukcija obalnog zida i dogradnja obale luka Milna, predio Racić	8.709.922,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	listopad	17 mjeseci	
18 JN /2020	Održavanje objekata pomorske signalizacije	300.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	lipanj	1 godina	
20 MV /2020	Usluge stivadoringa/ red u luci	504.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		DA	Ugovor	ožujak	1 godina	
21 MV /2020	Usluge nadzora u luci Postira i Marina	300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	svibanj	24 mjeseca	
13 MV/2019	Usluge nadzora u luci Trogir	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	rujan	1 mjesec	

14 MV /2019	Usluge nadzora u luci Milna	170.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	listopad	2 godine
15 MV /2019	Usluge nadzora u luci Povelja	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	ožujak	3,5 mjeseca
MV /2020	Usluge nabave yacht ormarića po lukama	2.000.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	kolovoz	2 godine
17 MV /2020	Usluge nabave bokobrana po lukama	2.000.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	rujan	2 godine
18 MV /2020	Usluge telekomunikacije	150.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	siječanj	1 godina
19 JN/2020	Usluge nabave goriva za službene automobile	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	siječanj	1 godina
20 JN/2020	Usluge troška tiska u javnim glasilima	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	siječanj	1 godina
21 JN/2020	Poštanske usluge	10.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	siječanj	1 godina
22 JN/2020	Usluge nabave materijala za čišćenje uredskih prostorija	10.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	siječanj	1 godina
23 JN/2020	Nabava pitke vode	35.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	siječanj	1 godina
24 JN/2020	Nabava električne energije	180.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	siječanj	1 godina
25 JN/2020	Stručna literarura	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	siječanj	1 godina
26 JN/2020	izobrazba radnika	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	siječanj	1 godina
27 JN/2020	Osiguranje službenih automobila	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	siječanj	1 godina
28 MV/2020	Usluge nabave lučke opreme	3.000.000,00	Otvoreni postupak	NE	Okvirni sporazum	ožujak	2 godine
29 JN/2020	Bankarske usluge	45.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	siječanj	1 godina
30 JN/2020	Troškovi skeniranja dokumentacije za ured	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	siječanj	1 godina
31 JN/2020	Troškovi nabave uredske opreme	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	siječanj	1 godina
32 JN/2020	Nabava odjeće i obuće za asistente po lukama	100.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	siječanj	1 godina
33 JN/2020	Nabava radovi Sanacije luke Zaostrog	496.279,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	srpanj	2 mjeseca
34 JN/2020	Nabava radovi sanacija luke Slatine	490.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	srpanj	2 mjeseca

35 JN/2020	Nabava radovi Sanacija luke Komiža	490.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	srpanj	2 mjeseca	
33a JN /2020	Usluge nadzora Sanacija Zaostrog	15.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	srpanj	2 mjeseca	
34a JN/2020	Usluge nadzora Sanacija luka Slatine	15.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	srpanj	2 mjeseca	
35a JN/2020	Usluge nadzora Sanacija luka Komiža	14.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	srpanj	2 mjeseca	
36 JN/2020	Upravljanje projektom luka Omiš	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	kolovoz	43 mjeseca	
37/ MV 2020	Usluge stručnog nadzora nad radovima Uređenja luke Otvorene za javni promet Omiš- II. faza	1.350.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	listopad	43 mjeseca	
38 JN/2020	Sanacija pomorsko građevinskih objekata u luci Hvar	220.928,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	listopad	3 mjeseca	Hitna sanacija
39 MV/2020	Sanacija sekundarnog lukobrana u luci Slatine	600.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	studenog	5 mjeseca	
40 MV/2020	Promidžba i vidljivost za provedbu projekta Uređenje luke Omiš- II. faza izgradnje	371.133,50	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	listopad	43 mjeseca	